

task	예정 완료일	실제 완료일	진척도
• 요구사항 분석	week 10	week 10	100%
• 프로젝트 구조 세팅	week 11	-	0%
• UI 디자인	week 12	-	0%
• UI 개발	week 13	-	0%
• api 개발	week 13	-	0%
• 기능 테스트	week 14	-	0%
• 추가 기능 개발	week 14	-	0%